

CONTRATOS MODIFICADOS		ABRIL – JUNIO 2023						
Objeto del contrato	Tipo contrato	Adjudicatario	Fecha adjudicacion	Fecha modificado	Importe			
					Adjudicacion inicial	Modificado	Var. absoluta	Var.porcentual
Primera modificación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto de ejecución de medidas de defensa contra desprendimientos al SW del muro anclado en el Paseo Nuevo.	Obras	MIRAMAR GUTINADOS S.A.	31/01/2023	23/05/2023	600.000,00	871.681,83	120.398,21	20,07%
Primera modificación del contrato de obras para la ejecución de las obras de ejecución de las zonas de actuación 1 y 3 del proyecto reformado de actuaciones varias en Alai Alde.	Obras	URBYCOLAN S.L.	13/09/2022	13/06/2023	649.751,27	636.877,31	-10.639,64	-1,98%
Primera modificación de contrato OTA con motivo de la quinta modificación de la ordenanza OTA.	Servicios	ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U.	20/05/2020	25/04/2023	Primer trienio: 5.445.043,68 Segundo trienio: 5.727.795,86	Primer trienio: 5.571.716,73 Segundo trienio: 5.850.302,57	Primer trienio: 116.673,05 Segundo trienio: 122.506,71	2,14%
Primera modificación del programa 0-5 urte: haurren ongizatea oinarri. Gestión del servicio de grupos de crianza y embarazo.	Servicios	ERROA OSASUN MENTAL PERINATALA SUSTATZEKO ELKARTEA	21/12/2021	09/05/2023	15.795,00	19.042,30	3.247,30	6,85 % sobre el periodo inicial y las dos prorrogas
Primera modificación del contrato de servicios de atención a abonados de temporada y alquiler diario de parasoles, sillas y tumbonas en las playas de Donostia / San Sebastián.	Servicios	PLAYAS CANTABRICO BALEARES S.L.	17/05/2022	06/06/2023	429.537,90	442.242,90	12.705,00	1,48%
Modificación nº 3 del contrato de servicios de agencia de medios de publicidad para el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián.	Servicios	PUBLICIDAD HEDATU S.L.U.	09/03/2021	13/06/2023	394.560,00	188.687,78	12.000,00	1,01%